

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация поселка Золотухино
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Регион К"
 Стройка - поселок Золотухино Золотухинского района Курской области
 Объект - Благоустройству детской спортивной площадки и игровой прогулочной
 зоны в поселке Золотухино Золотухинского района Курской области,
 расположенной по адресу: п. Золотухино, ул. Кирова, 29а, (парк)

Форма по ОКУД	Код	
	0322005	
	то ОКПО	
то ОКПО		
то ОКПО		
то ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	0144300020019000003
	дата	22.05.2019
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	07.08.2019	22.05.2019	07.08.2019

АКТ
 ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	поз. по смете	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. устройство тротуара и площадок															
Тротуар															
основание тротуара тип 1															
1	1	ФЕР27-07-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ВСЕГО 10 СМ	100 м2	2,977	500,76	221,99	273,89	35	1491	661	815	104	26,24 78,12	3,17 9,44
2	2	ФССЦ-02.2.05.04-0084 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)- 20 мм	м3	51,7998	137,36				7115					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	3	ФЕР27-07-002-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	-2,977	27,14	9,14	18	2,02	-81	-27	-54	-6	1,08 -3,22	0,2 -0,6
4	4	ФССЦ-02.2.05.04-0084 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5 (3)-20 мм	м3	-8,931	137,36				-1227					
5	5	ФССЦпр-03-21-01-074 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 74 км	1 т груза	68,59	36,61		36,61		2511		2511			
основание тротуара тип 2															
6	6	ФЕР01-01-014-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,164	3532,47	161,93	3366,2	785,53	579	27	552	129	20,76 3,4	60,2 9,87
7	7	ФССЦпр-03-21-01-005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км: I класс груза	1 т груза	261,78	6,69		6,69		1751		1751			
8	8	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,6633	2281,99	126,07	2143,72	177,59	1514	84	1422	118	15,72 10,43	13,88 9,21
9	9	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	72,963	59,99				4377					
10	10	ФССЦпр-03-21-01-015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	109,445	13,38		13,38		1464		1464			
11	11	ФЕР27-07-002-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня ВСЕГО 13 см	100 м2	4,422	500,76	221,99	273,89	35	2214	982	1211	155	26,24 116,03	3,17 14,02
12	12	ФССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	м3	76,9428	91,5				7040					
13	13	ФЕР27-07-002-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2	4,422	13,57	4,57	9	1,01	60	20	40	4	0,54 2,39	0,1 0,44
14	14	ФССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм	м3	6,633	91,5				607					
15	15	ФССЦпр-03-21-01-074 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 74 км	1 т груза	133,722	36,61		36,61		4896		4896			
покрытие тротуаров тип 1 и тип 2															
16	16	ФЕР27-07-003-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2	7,399	2143,59	346,41	391,42	12,14	15860	2563	2896	90	42,4 313,72	0,98 7,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	17	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (песка)	1 т груза	0,555	13,38		13,38		7		7			
18	18	ФССЦ-05.2.02.11-0005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая серая, толщиной 60 мм	м2	342,8	84,19				28860					
19	19	ФССЦ-05.2.02.11-0002 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая красная, толщиной 60 мм	м2	280	89,21				24979					
20	20	ФССЦ-05.2.02.11-0008 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Брусчатка вибропрессованная двухслойная: гладкая цветная, толщиной 60 мм(желтая)	м2	117,1	104,79				12271					
Бортовые камни															
21	21	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4,74	4412,47	643,64	78,78	9,64	20915	3051	373	46	76,08 360,62	0,72 3,41
22	22	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	-27,966	592,76				-16577					
23	23	ФССЦ-04.1.02.05-0006 Прил.27.3 п.3.8а Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	24,051	592,76				14256					
24	24	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	-0,2844	519,8				-148					
25	25	ФССЦ-04.3.01.09-0014 Прил.27.3 п.3.8б Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,094	519,8				49					
26	26	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6865-91)	шт	474	22,36				10599					
покрытие детской и спортивной площадки															
27	27	ФЕР01-01-014-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,02574	3532,47	161,93	3366,2	785,53	91	4	87	20	20,76 0,53	60,2 1,55
28	28	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км: I класс груза	1 т груза	41,184	6,69		6,69		276		276			
29	29	ФЕР27-04-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,2574	2281,99	126,07	2143,72	177,59	587	32	552	46	15,72 4,05	13,88 3,57
30	30	ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Песок природный для строительных: работ мелкий	м3	28,314	59,99				1699					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	31	ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	42,471	13,38		13,38		568		568			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										148603	7397	19367	706	886,07	58,16
Накладные расходы										11422					
Сметная прибыль										7617					
Итого по разделу 1 устройство тротуара и площадок										1077938				886,07	58,16
Раздел 2. Малые формы															
32	32	ФЕР01-02-058-02 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3	0,0113	2184	2184			25	25			280 3,16	
33	33	ФЕР06-01-001-01 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0113	3897,23	1404	1587,74	244,51	44	16	18	3	180 2,03	18,13 0,2
34	34	ФССЦ-04.1.02.05-0038 Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	1,1526	520				599					
35	35	ФЕР06-01-015-06 применительно Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Установка МАФ	т	1,486	958,14	445,69	440,24	54,14	1424	662	654	80	46,33 68,85	4,38 6,51
36	36	прайс	ДИК 1.252 Детский игровой комплекс Росток Н=1500	шт	1	19699,33				19699					
37	37	прайс	Гимнастический комплекс СО 7.22 THE BEST	шт	1	16588,91				16589					
38	38	ФССЦ-15.1.02.06-0012 применительно Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Карусель: с ограждением из труб (ДИО 2.11-15 Карусель с 6-ю поручнями)	шт	1	3948,45				3948					
39	39	ФССЦ-15.1.02.08-0033 применительно Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Качели: двухпролетные (ДИО 1.02-15 Качели базовые двойные жесткий подвес)	шт	1	4036,65				4037					
40	40	прайс	СО 6.18 Спортивный тренажер	шт	1	10238,47				10238					
41	41	прайс	СО 6.09 Спортивный тренажер	шт	1	8359,25				8359					
42	42	ФЕР07-05-001-01 применительно Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Установка бетонных МАФ	100 шт	0,12	3083,32	461,82	1997,74	282,48	370	55	240	34	52,84 6,34	21,48 2,58
43	43	ФССЦ-15.2.03.02-0001 применительно Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Диван на железобетонных ножках (МФ 1.14 Лавочка бетонная со спинкой)	шт	7	1921,03				13447					
44	44	ФССЦ-15.2.03.06-0011 применительно Приказ Министра России от 30.12.2016 №1039/пг	Урна железобетонная прямоугольная с фактурной отделкой (МФ 6.08 Урна бетонная)	шт	5	353,44				1767					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										80546	758	912	117	80,38	9,29
Накладные расходы										957					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сметная прибыль										595					
Итого по разделу 2 Малые формы										527890				80,38	9,29
Раздел 3. Озеленение															
45	45	ФЕР47-01-031-13 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 м	14,35	225,02	60,14			3229	863			7,71 110,64	
46	46	ФЕР47-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь: однорядную и выющихся растений	10 м	14,35	61,59	41,35	18,7	1,97	884	593	268	28	4,61 66,15	0,17 2,44
47	47	ФССЦ-16.2.02.04-0271 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт	359	8,42				3023					
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										7136	1456	268	28	176,79	2,44
Накладные расходы										1707					
Сметная прибыль										1336					
Итого по разделу 3 Озеленение										65451				176,79	2,44
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										236285	9611	20547	851	1143,24	69,89
Накладные расходы										14086					
В том числе, справочно:															
80% ФОТ (от 25) (Поз. 32)										20					
95% ФОТ (от 180) (Поз. 6, 27)										171					
105% ФОТ (от 761) (Поз. 33-41, 43-44)										799					
115% ФОТ (от 1484) (Поз. 45-47)										1707					
142% ФОТ (от 7923) (Поз. 1-4, 8-9, 11-14, 16, 18-26, 29-30)										11251					
155% ФОТ (от 89) (Поз. 42)										138					
Сметная прибыль										9548					
В том числе, справочно:															
45% ФОТ (от 25) (Поз. 32)										11					
50% ФОТ (от 180) (Поз. 6, 27)										90					
65% ФОТ (от 761) (Поз. 33-41, 43-44)										495					
90% ФОТ (от 1484) (Поз. 45-47)										1336					
95% ФОТ (от 7923) (Поз. 1-4, 8-9, 11-14, 16, 18-26, 29-30)										7527					
100% ФОТ (от 89) (Поз. 42)										89					
Итого по акту:															
Автомобильные дороги:															
Итого Поз. 1-4, 8-9, 11-14, 16, 18-26, 29-30										136460	7366	7255	557	882,14	46,74
Накладные расходы 142% ФОТ (от 7 923)										11251					
Сметная прибыль 95% ФОТ (от 7 923)										7527					
Итого с накладными и см. прибылью										155238				882,14	46,74
Перевозка грузов автотранспортом:															
Итого Поз. 5, 7, 10, 15, 17, 28, 31										11473		11473			
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:															
Итого Поз. 6, 27										670	31	639	149	3,93	11,42
Накладные расходы 95% ФОТ (от 180)										171					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Сметная прибыль 50% ФОТ (от 180)								90					
		Итого с накладными и см. прибылью								931				3,93	11,42
		Земляные работы, выполняемые ручным способом:													
		Итого Поз. 32								25	25			3,16	
		Накладные расходы 80% ФОТ (от 25)								20					
		Сметная прибыль 45% ФОТ (от 25)								11					
		Итого с накладными и см. прибылью								56				3,16	
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:													
		Итого Поз. 33-41, 43-44								80151	678	672	83	70,88	6,71
		Накладные расходы 105% ФОТ (от 761)								799					
		Сметная прибыль 65% ФОТ (от 761)								495					
		Итого с накладными и см. прибылью								81445				70,88	6,71
		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:													
		Итого Поз. 42								370	55	240	34	6,34	2,58
		Накладные расходы 155% ФОТ (от 89)								138					
		Сметная прибыль 100% ФОТ (от 89)								89					
		Итого с накладными и см. прибылью								597				6,34	2,58
		Озеленение. Защитные лесонасаждения:													
		Итого Поз. 45-47								7136	1456	268	28	176,79	2,44
		Накладные расходы 115% ФОТ (от 1 484)								1707					
		Сметная прибыль 90% ФОТ (от 1 484)								1336					
		Итого с накладными и см. прибылью								10179				176,79	2,44
		Итого								259919				1143,24	69,89
		Всего с учетом "индекс пересчета 1 квартал 2019 г. письмо Минстроя РФ № 1408- ЛС/09 от 22.01.2019г. СМР=6,43"													
										1671279				1143,24	69,89
		Справочно, в ценах 2001г.:													
		Материалы								206127					
		Машины и механизмы								20547					
		ФОТ								10462					
		Накладные расходы								14086					
		Сметная прибыль								9548					
		НДС при упрощённой схеме налогообложения (письмо Госстроя России от 06.10.2003 №НЗ-6292/10) (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2*6,43													
										295351					
		Итого по акту								1966630					
		Итого с договорным коэффициентом =1,019785115 (1 966 630*1,019785115=2 005 540,00)													
										2005540,00					
		ВСЕГО по акту													
										2005540,00				1143,24	69,89

